Telematikinfrastruktur 2.0

= gematik

Konzept fur die kontrollierte
Inbetriebnahme TI-Flow

Version:
Revision:
Stand:
Status:

Klassifizierung:

Referenzierung:

1.0.0

1742796

02.10.2026

freigegeben

offentlich

gemKPT _Inbetriebnahme_TI-Flow

input.docx
Version: 1.0.0

Systemspezifisches Konzept
© gematik - 6ffentlich

Seite 1 von 16
Stand: 02.10.2026



Konzept fur die kontrollierte Inbetriebnahme —. gematik
Allgemein

Dokumentinformationen

Gender-Hinweis
Aus Grunden der besseren Lesbarkeit wird in diesem Dokument Uberwiegend die

mannliche Form verwendet. Samtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermalien fur
alle Geschlechter.

Anderungen zur Vorversion

Anpassungen des vorliegenden Dokumentes im Vergleich zur Vorversion kénnen Sie der
nachfolgenden Tabelle entnehmen.

Es handelt sich um die Erstversion des Dokumentes.

Dokumentenhistorie

Version Stand Kap./ Grund der Anderung, besondere Bearbeitung
Seite Hinweise

1.0.0 02.10.2026 Freigegeben gematik

input.docx Systemspezifisches Konzept Seite 2 von 16
Version: 1.0.0 © gematik - 6ffentlich Stand: 02.10.2026



Konzept fur die kontrollierte Inbetriebnahme —. gematik
Allgemein

Inhaltsverzeichnis

I T4 = o ] ey -

I A 1= =Y = - U] 5 T« 4
4 T ' T T o T o 1= 4
1.3 Geltungsbereich.......iiccciiiiieaiinineesirriss s rrsss s rrrss s rssa s aaan s nnnnnnnns 4
I N o o = 4 -4 U] 3 T 1= o e 4
S 1 = o 1 T T e 4
T N g Fo] o (=T U] Yo =] o F TSP 4

2 Uberblick kontrollierte Inbetriebnahme...........cocveveveieieieeneranens 6
2.1 Gegenstand der kontrollierten Inbetriebnahme..............c.ccciiiiiieinianni 6
2.2 Ziele der kontrollierten Inbetriebnahme..........cccccciiiiiiccicccccsin s isss s snnnaas 6
2.3 VorgehensSWelSe....uiciiiii st riiasisia s saia s sasn s saanssnnnsasansannnnssnnnnnnnssnnnnnns 7
3 Rahmenbedingungen......iccecceiciiiiiiinssssssssssssssssssssssssnssnnssssnnnns 9
3.1 Beteiligte Partner.....c.ccoicciiiiicsiinis s irriss s rrss s rrsa s rran s snnan s nnaannnnnnnnnns 9
3.2 Beteiligte Komponenten.......iiccciiiiirmissmmissmssssnssssssssmssssssssssssssnnnnnnns 9
3.3 Mengengeriliste. ....ccuuiiiiiriaiini i sia s ssi s sar s saa s ana i aa i aanans 10
3.3 L TINENIMIET . e 10
3.3.2 AnNWeNAUNGSTAIIE. ... 10

4 Dokumentation......cccecciiiiiiiiiiiisssss s 12
4.1 SUPPOIPIrOZESSE. . uuuunutiiinnnnrsiianssrasansssassansssasansssssssssssssasanassssnnnnnnnnnnnnnss 12
4.2 Umsetzungsbeschreibung.........cccuviiiiiiiiinsssiniiessissises s s ssssssssssssnnnnnnes 12
4.3 Anzeige Start kontrollierte Inbetriebnahme..........cccciviiiciciiiiieccsiininens 13
4.4 Abschlussbericht.......c.cicicici 13
4.4.1 Ubersicht festgestellter Fehler........oou e 14

5 Anhang A - Verzeichnisse..........cccccciiiiiiiiiiisnsssssssssssssssnsssneane 15

5.1 ADBKUIZUNQGEN. . uiiiiirnim i suam s ssassaaassasassaasssannsaanssaanstannsaannssssnnnnnssnnnnns 15
LT ] [ 113 - oo PR 15
5.3 Abbildungsverzeichnis.........cciiiciiiiiiiiesiiie i s s rsra e ann s annas 15
5.4 TabellenverzeiChNiS . iiiiiiiiiiiiissnnnirrnsnsssssssssassssss s ssssnsssssssnssnsssnnnnnnnns 16
5.5 Referenzierte Dokumente..........ccciiiiiiiimnnissiisssssssssssssssssssnnsssssnnsnnnnnnns 16
5.5.1 Dokumente der gematiK. ... 16
5.5.2 Weitere DOKUMENEE. ... et e e e e e reans 16
input.docx Systemspezifisches Konzept Seite 3 von 16

Version: 1.0.0 © gematik - 6ffentlich Stand: 02.10.2026



Konzept fur die kontrollierte Inbetriebnahme —. gematik
Allgemein

1 Einleitung

1.1 Zielsetzung

Dieses Konzept beschreibt den Umfang der kontrollierten Inbetriebnahme (KIB) flr den TI-
Flow-Fachdienst. Der Auftragnehmer (AN) ist verpflichtet, den Nachweis Uber die
Durchfuhrung dieser KIBs im Rahmen des Projekts zur Entwicklung, Implementierung und
Betrieb des TI-Flow-Fachdienstes zu erbringen. Darlber hinaus muss er die gegenuber
der gematik bestehenden Berichtspflichten erfullen, um die Durchfihrung und die
Ergebnisse der Inbetriebnahme nachvollziehbar zu dokumentieren.

1.2 Zielgruppe

Dieses Konzept richtet sich an den Auftragnehmer des Projekts, der als Anbieter des TI-
Flow-Fachdienstes fur den Online-Produktivbetrieb verantwortlich ist.

1.3 Geltungsbereich

Dieses Dokument gilt fur das Projekt zur Entwicklung, Implementierung und Betrieb des
TI-Flow-Fachdienstes fur den Online-Produktivbetrieb zur Nutzung innerhalb der
Telematikinfrastruktur (Tl) des deutschen Gesundheitswesens.

Weitere normative Festlegungen fur den TI-Flow-Anbieter werden von der gematik in
gesonderten Dokumenten festgelegt und in Kapitel [5.5] bekannt gegeben.

1.4 Abgrenzungen

Die folgenden Themen sind nicht Bestandteil des Dokuments:

* Festlegungen, die der KIB im Rahmen des Projekts zur Entwicklung, Implementierung
und Betrieb des TI-Flow-Fachdienstes flr den Online-Produktivbetrieb vorausgehen.

¢ Festlegungen und Durchfiihrung der eigenverantwortlichen Testphasen vor
Inbetriebnahme des TI-Flow-Fachdienstes flr den Online-Produktivbetrieb.

1.5 Methodik

1.5.1 Anforderungen

Anforderungen als Ausdruck normativer Festlegungen werden durch eine eindeutige ID
sowie die dem RFC 2119 [RFC2119] entsprechenden, in GroBbuchstaben geschriebenen
deutschen Schlisselworte MUSS, DARF NICHT, SOLL, SOLL NICHT, KANN gekennzeichnet.

Sie werden im Dokument wie folgt dargestellt:
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2 Uberblick kontrollierte Inbetriebnahme

Dieses Kapitel bietet einen einleitenden Uberblick tiber das Vorgehen sowie die
Anforderungen an eine KIB im Rahmen des Projekts zur Entwicklung, Implementierung
und dem Betrieb des TI-Flow-Fachdienstes fur den Online-Produktivbetrieb.

2.1 Gegenstand der kontrollierten Inbetriebnahme

Gegenstand der kontrollierten Inbetriebnahme ist der Betrieb des TI-Flow-Fachdienstes in
der Produktivumgebung (PU) der Telematikinfrastruktur (TI). Die Grundlage bildet die zu
betrachtende Anbieter- bzw. Produkttypversion aus dem Projektumfang.

Die Koordination der KIB und der beteiligten Partner/Produkte verantwortet der
Auftragnehmer des Projekts zur Entwicklung, Implementierung und Betrieb des TI-Flow-
Fachdienstes.

2.2 Ziele der kontrollierten Inbetriebnahme

Wahrend Abnahmetests die Funktionalitat des TI-Flow-Fachdienstes in der Test- und
Referenzumgebung (TU/RU) nachweisen, stellt die KIB sicher, dass die Funktionalitat und
Interoperabilitat auch nach dem Ubergang in die Produktivumgebung gewahrleistet
bleiben:

A_29695 -Funktionalitat, Interoperabilitat, Sicherheit in der PU

Der Anbieter MUSS sicherstellen, dass das von ihm im Rahmen des Betriebs eingesetzte,
von der gematik abgenommene Produkt in der PU sicher, interoperabel und funktional
betrieben wird.[<=]

A 29696 -Produktverantwortung der TI-ITSM-Teilnehmer

Der TI-ITSM-Teilnehmer MUSS gewahrleisten, dass samtliche in seiner Verantwortung
betriebenen Produkte und Produktversionen von der gematik abgenommen sind und der
Betrieb dieser jederzeit unter Erflllung aller technischen, sicherheitstechnischen und
betrieblichen Anforderungen erfolgt.[<=]

Die kontrollierte Inbetriebnahme liefert die Bestatigung flur folgende Ziele:
* Die Erreichbarkeit aller beteiligten Client-Systeme ist gegeben.
¢ Es treten keine Einschrankungen in der Funktion innerhalb der Tl auf.

* Die notwendige Interoperabilitat zwischen den Produkten und Diensten in der Tl ist
nachgewiesen.

* Die betrieblichen Prozesse werden gemaR ihren Vorgaben eingehalten.
¢ Ggf. neue Fehler werden noch in einem kleineren Nutzerkreis behoben.

Wahrend der kontrollierten Inbetriebnahme in der Produktivumgebung ist das
reibungslose Zusammenspiel zwischen funktionierenden Produkten und etablierten
Betriebsprozessen von zentraler Bedeutung. Im Fokus steht das Gesamtgeflige aus
Produkt und Betrieb, in dem der Auftragnehmer in seiner Doppelrolle als Hersteller und
Anbieter unterschiedliche Pflichten wahrnimmt.
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Als Hersteller des TI-Flow-Fachdienstes ist er verpflichtet, die Funktionalitat seines
Produktes gemalR dem festgelegten Steckbrief nachzuweisen. Gleichzeitig obliegt es ihm
in seiner Rolle als TI-Flow-Fachdienst Anbieter, das von ihm betriebene Produkt gemaR
den Betriebsvorgaben ordnungsgemal in Betrieb zu nehmen.

Der Auftragnehmer des Projekts zur Entwicklung, Implementierung und Betrieb des TI-
Flow-Fachdienstes fur den Online-Produktivbetrieb ist verpflichtet, die Nachweise fur den
erfolgreichen Durchlauf der Anwendungsfalle gemaR Kapitel [3.3.2] im entsprechenden
Mengengerust gemal Kapitel [3.3.1] anhand von betrieblichen Prozessen und
Werkzeugen (z. B. Monitoringsystemen, Logging u. w.) nachzuweisen.

Im Rahmen der kontrollierten Inbetriebnahme fuhrt der Auftragnehmer die von der
gematik vorgegebenen Betriebsprozesse - insbesondere den Change-Prozess - so aus,
wie sie spater im Produktivbetrieb vorgesehen sind. Dies dient einerseits der Steuerung
der KIB und andererseits als Nachweis flr die erfolgreiche Implementierung dieser
Prozesse durch den Auftragnehmer.

Im Ergebnis soll ein Abschlussbericht gemal Kapitel [4.4] mit der entsprechenden
Dokumentation eingereicht werden.

Die KIB wird durch die betrieblichen Messinstrumente wie die Betriebsdatenerfassung und
das Monitoring begleitet.

2.3 Vorgehensweise

Die folgende Grafik veranschaulicht die Einordnung der KIB im Rahmen des Projekts zur
Entwicklung, Implementierung und Betrieb des TI-Flow-Fachdienstes fir den Online-
Produktivbetrieb:

N PROJEKTPHASE
Umsetzung- Anzeige Start Test- & Abschlussmeeting & Abschlussbericht

beschreibung mittels RfC Anwendungsfille RfC-Verifikation KIB

max.

min. max.
5 WERKTAGE 30 WERKTAGE 5 WERKTAGE
o § i @ ©

s Py o Y

Abbildung 1: Uberblick Ablauf der der Phase kontrollierten Inbetriebnahme im
Projektvorgehen

A 29749 -Umsetzungsbeschreibung
Der Anbieter MUSS vor der Freigabe zur kontrollierten Inbetriebnahme eine
Umsetzungsbeschreibung an die gematik liefern, die

* die geplante Dauer,
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¢ das geplante Vorgehen zur Umsetzung (inkl. Zeitplan und Beschreibungen der
Uberprifenden Anwendungsfalle) und

* die Liste mit Namen der LEI, Anschrift, Bundesland, Sektor, Institutionstyp (Praxis /
Krankenhaus / Apotheke / ...)

enthalt.[<=]

Die gematik pruft die Umsetzungsbeschreibung und stimmt ggf. Anmerkungen mit dem
Anbieter ab.

Sobald die Zulassung zur kontrollierten Inbetriebnahme erfolgt ist und alle Gbrigen
Bedingungen fur den Produktivbetrieb mit Auflagen aus dem Zulassungsbescheid zur
kontrollierten Inbetriebnahme erfillt sind, kann die Anzeige zum Start der kontrollierten
Inbetriebnahme (siehe Kapitel 4.3) erfolgen.

A 29750 -Anzeige Start kontrollierte Inbetriebnahme
Der Anbieter MUSS den Beginn der kontrollierten Inbetriebnahme innerhalb von 5
Werktagen vor dem Start bei der gematik anzeigen.[<=]

Im Rahmen der kontrollierten Inbetriebnahme werden die in der abgestimmten
Umsetzungsbeschreibung festgelegten Arbeitsschritte durchlaufen und im
Abschlussbericht (siehe Kapitel 4.4) dokumentiert

A 29751 -Dauer der kontrollierten Inbetriebnahme
Der Anbieter MUSS die kontrollierte Inbetriebnahme innerhalb von 30 Werktagen
gemessen ab dem tatsachlichen Start abgeschlossen haben.[<=]

A_22092 -Abschlussbericht zur kontrollierten Inbetriebnahme

Der Abschlussbericht MUSS die erfolgreiche Inbetriebnahme plausibel dokumentieren und
MUSS innerhalb von 5 Werktagen nach Abschluss der kontrollierten Inbetriebnahme der
gematik Ubermittelt werden. [<=]
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3 Rahmenbedingungen

3.1 Beteiligte Partner

Der Auftragnehmer verantwortet die KIB und die Durchfuhrung der Anwendungsfalle. Bei
der Durchfuhrung der Anwendungsfalle ist der Betrieb der unterstitzenden Dienste
erforderlich. Dies entspricht der Konstellation, wie der TI-Flow-Fachdienstes auch im
weiteren Produktivbetrieb genutzt wird (siehe gemKPT_Betrieb).

Tabelle 1: beteiligte Partner

Partner
Anbieter Aktensystem
Leistungserbringerinstitution (LEI)

Versicherte

3.2 Beteiligte Komponenten

Die folgenden spezifischen Komponenten sind relevant zur Durchfihrung der
kontrollierten Inbetriebnahme:

Tabelle 2: beteiligte Komponenten

Komponente

zugelassenes ePA-Frontend des Versicherten oder zugelassenes E-Rezept-Frontend der
gematik

PoPP-Service

Primarsystem der LEI
ZETA-Client im Primarsystem
ZETA-Services

Sekt. IDP

ePA Aktensystem

input.docx Systemspezifisches Konzept Seite 9 von 16
Version: 1.0.0 © gematik - 6ffentlich Stand: 02.10.2026



Konzept fur die kontrollierte Inbetriebnahme —. gematik
Allgemein

3.3 Mengengeruste

3.3.1 Teilnehmer

Der Anbieter MUSS die KIB mit mindestens drei Teilnehmern und mindestens zwei
unterschiedlichen Primarsystemen durchfihren. Die Teilnehmergruppe setzt sich aus
den Leistungserbringerinstitutionen der Sektoren Il und Ill zusammen, wobei aus dem
Sektor Il mindest eine Zahnarztpraxis und eine Arztpraxis teilnehmen muss.

Tabelle 3: Leistungserbringerinstitutionen

Sektor Leistungserbringerinstitution
(LEI)

I Krankenhaus
Il (Zahn-)Arztpraxis

] Apotheke

Insgesamt durfen jedoch maximal 10 Leistungserbringerinstitutionen beteiligt werden.

Die Leistungserbringerinstitutionen werden durch den Anbieter intensiv betreut und sie
kénnen im Fehlerfall oder beim Bekanntwerden von Schwachstellen sofort
zurickgebaut werden.

3.3.2 Anwendungsfalle

Die Anwendungsfalle sollen die Funktionalitat und Interoperabilitat in der
Produktivumgebung verifizieren. Es werden die Anwendungsfalle durchgefuhrt, die im
realen Versorgungsprozess wahrend der KIB-Phase auftreten.

Jeder Anwendungsfall sollte mindestens einmal durchgefuhrt werden:

Tabelle 4: Anwendungsfalle

Sekto Kategorie UseCase Beschreibung

r

i1 Anwendungsfalle E- ERP.UC 2 1  E-Rezept durch Verordnenden
Rezept erzeugen

I/ Anwendungsfalle E- ERP.UC 2 3  E-Rezept durch Verordnenden
Rezept einstellen (WF 160)

I/ Anwendungsfalle E- ERP.UC 2 5  E-Rezept durch Verordnenden
Rezept I6schen

i Anwendungsfalle E- ERP.UC_4_15 E-Rezepte vom Versicherten durch
Rezept Abgebenden abrufen (PoPP)

Il Anwendungsfalle E- ERP.UC 4 1  E-Rezept durch Abgebenden abrufen
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Rezept

1] Anwendungsfalle E- ERP.UC 4 2  E-Rezept durch Abgebenden
Rezept zurlckgeben

Il Anwendungsfalle E- ERP.UC 4 4  Quittung durch Abgebenden abrufen
Rezept
Anwendungsfalle E- ERP.UC 5 1 Verordnungsdaten in Aktenkonto
Rezept einstellen
Anwendungsfalle E- ERP.UC_5_3  Dispensierinformationen in
Rezept Aktenkonto einstellen
Anwendungsfalle E- ERP.UC 3 1 E-Rezept durch Versicherte abrufen
Rezept
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4 Dokumentation

Die vom Anbieter zu erstellende Dokumentation der kontrollierten Inbetriebnahme
umfasst folgende Dokumententypen:

* Umsetzungsbeschreibung (siehe Kap. 4.2)
e Start-Anzeige kontrollierte Inbetriebnahme (siehe Kap. 4.3)
e Abschlussbericht (siehe Kap. 4.4)

Neben den Anforderungen an die Dokumentation sind nachfolgende Anforderungen zum
Datenschutz ebenfalls zu bertcksichtigen:

A_29752 -Einhaltung Datenschutz

Der Anbieter MUSS im Rahmen der Erstellung und Ubermittlung der fir die kontrollierte
Inbetriebnahme geforderten Dokumentation die datenschutzrechtlichen Vorgaben
einhalten.[<=]

A _29753 -Einwilligungserklarungen

Falls der Anbieter personenbezogene Daten verarbeitet, MUSS er die erforderlichen
datenschutzrechtlichen Einwilligungserklarungen der Teilnehmer einholen.

Die Einwilligungserklarungen verbleiben beim Anbieter.[<=]

Der Anbieter darf der gematik im Rahmen der Durchfiihrung der kontrollierten
Inbetriebnahme sowie im Rahmen der Bereitstellung der geforderten Dokumentation
KEINE personenbezogene Daten Ubermitteln.

4.1 Supportprozesse

Wahrend der kontrollierten Inbetriebnahme sind lGbergreifende Fehler/Stérungen
(lgemRL _Betr TI::3.2.1]) im zentralen TI-ITSM als Incidents vom Anbieter einzustellen.

Es wird eine Fehlerbehebung durchgefiuhrt und wahrend der kontrollierten
Inbetriebnahme Stérungen unverziglich mit allen notwendigen Partnern behoben. Die
Koordination flr Ubergreifende Problemlésungen tGbernimmt die gematik.

4.2 Umsetzungsbeschreibung

In der Umsetzungsbeschreibung gibt der Anbieter an, wie er seine kontrollierte
Inbetriebnahme umsetzen wird. Sie dient der Abstimmung des geplanten Vorgehens mit
der gematik.

A 29749 - Umsetzungsbeschreibung

Die gematik pruft die Umsetzungsbeschreibung und stimmt ggf. Anmerkungen mit dem
Anbieter ab.

4.3 Anzeige Start kontrollierte Inbetriebnahme
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A 29750 - Anzeige Start kontrollierte Inbetriebnahme

Die kontrollierte Inbetriebnahme startet mit der Ausfihrung des ersten
Anwendungsfalles.

4.4 Abschlussbericht

A 22092 - Abschlussbericht zur kontrollierten Inbetriebnahme

A_29755 -Dokumentation der Teilnehmer
Der Anbieter MUSS die Einhaltung des Mengengerusts der Teilnehmer gemaR Kapitel
3.3.1 sicherstellen.[<=]

A_29756 -Ubersicht zum Anwendungsfall
Der Anbieter MUSS eine Ubersicht zum Anwendungsfall erstellen, die samtliche Angaben
gemal Tabelle ,,Angaben je Anwendungsfall”“ enthalt.

Tabelle 5: Angaben zum Anwendungsfall

Anwendungsfall <Beschreibung>

Anzahl Durchfihrung <Angabe der Anzahl der erfolgreichen und nicht
erfolgreichen Durchgange des Anwendungsfalls>

Nachweis <Nachweis auf die Dokumentation der Durchfihrung>

[<=]

A_29757 -Abschlussbericht zur kontrollierten Inbetriebnahme - Inhalt

Der Anbieter MUSS einen Abschlussbericht erstellen. Die Produktivabnahme kann nur
dann erteilt werden, wenn der Abschlussbericht die Durchfiihrung aller in der
abgestimmten Umsetzungsbeschreibung definierten Schritte belegt.

Er MUSS die folgenden Inhalte enthalten und am Ende der kontrollierten Inbetriebnahme
an die gematik Ubergeben werden:

* Name des Anbieters,
e Zeitraum der kontrollierten Inbetriebnahme mit Anfangs- und Enddatum

+ Ubersicht Mengengeriiste Teilnehmer und der zum Einsatz gekommenen beteiligten
Komponenten (inkl. Angaben zu Hersteller, Produktname/-bezeichnung und Version)

« Ubersicht Anwendungsfalle

« Ubersicht festgestellter Fehler (siehe Kap. 4.4.1)

* Mengengerists und aktuelle Anzahl der Benutzer und Organisationen (LEI)
[<=]

4.4.1 Ubersicht festgestellter Fehler

Der Anbieter soll Fehler, die in der kontrollierten Inbetriebnahme aufgetreten sind, in
einer Ubersicht transparent darstellen. Die Fehleriibersicht des Anbieters soll
aussagekraftig und vollstandig sein. Zu diesem Zweck kénnen auftretende Fehler in
Fehlerszenarien aufbereitet dargestellt werden, denen kausal zusammenhangende
Folgefehler generell zugeordnet werden.
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A _ 29758 -Fehlerubersicht
Der Anbieter MUSS eine FehlerUlbersicht erstellen, die fur samtliche aufgefihrten Fehler,
MessgrofRen und Stellungnahmen gemal Tabelle ,Angaben je Fehler” enthalt.

Tabelle 6 : Angaben je Fehler

ID <Fehler>
Beschreibung <Text Kurzbeschreibung>
Haufigkeit <Gesamtzahl des Auftretens des Fehlers und Angabe des

prozentualen Anteils fehlerhafter Anwendungsfalle an der
Gesamtheit der ausgefiihrten Anwendungsfalle>

Mogliche Ursache <Beschreibung der auslésenden Bedingung. Es erfolgt eine
umfassende Darstellung der Ursache des Fehlers.>

Auswirkung <Angabe der Anwendungsfalle, die beeintrachtigt wurden, sowie
die Art der Beeintrachtigung (ohne Beeintrachtigung, Warnung,
Abbruch des Anwendungsfalles etc.)>

MaBnahmen <Beschreibung der MaRnahmen, die getroffen wurden, um den
Fehler in der kontrollierten Inbetriebnahme zu vermeiden>

Bewertung der <Darstellung des Erfolgs der Malnahmen und ggf. verbleibender
Mallnahmen Risiken>
[<=]

A_29759 -Fehlersuche
Der Anbieter MUSS flr jeden Fehler, der bei der Ausfuhrung von Anwendungsfallen der
kontrollierten Inbetriebnahme auftritt, die Ursache des Fehlers plausibel herleiten.[<=]

A 29760 -Gegenstand der Ubersicht festgestellter Fehler

Der Anbieter MUSS eine Fehlertbersicht fur Situationen in der kontrollierten
Inbetriebnahme erstellen, in denen der geplante Anwendungsfall der kontrollierten
Inbetriebnahme nicht oder nicht erfolgreich ablauft (insbesondere bei Abbruch des
Anwendungsfalles aufgrund technischer Fehler).[<=]
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5 Anhang A - Verzeichnisse

5.1 Abkirzungen

Kirzel Erlduterung

ATV Anbietertypversion

ePA elektronische Patientenakte
Fdv Frontend des Versicherten
KIB kontrollierte Inbetriebnahme
LEI Leistungserbringerinstitution
PoPP Proof of Patient Presence
PTV Produkttypversion

PU Produktivumgebung

PVS Praxisverwaltungssystem
RFC Request for Change

RU Referenzumgebung

TU Testumgebung

ZETA Zero Trust Access

5.2 Glossar

Das Projektglossar wird als eigenstandiges Dokument zur Verfigung gestelit.

5.3 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Uberblick Ablauf der der Phase kontrollierten Inbetriebnahme im
PrO K OIG NN . et 7
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5.4 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: beteiligte Partner. .. ... e 9
Tabelle 2: beteiligte KOMPONENTEN.......oii e 9
Tabelle 3: Leistungserbringerinstitutionen...........cooooiiii 10
Tabelle 4: ANWenNdUNGSTAIIE. .. ... 10
Tabelle 5: Angaben zum Anwendungsfall.... ... 13
Tabelle 6 : ANGAbEN J& FENIBI . ... e 14

5.5 Referenzierte Dokumente

5.5.1 Dokumente der gematik

Die nachfolgende Tabelle enthalt die Bezeichnung der in dem vorliegenden Dokument
referenzierten Dokumente der gematik zur Telematikinfrastruktur.

Quelle Herausgeber: Titel

[gemPTV_ATV_Festlegungen] gematik: Festlegungen zur Zulassung von
Produkten, Anbietern und weitere
Anwendungen

[gemAnDbT TI-Flow_FD_ATV] gematik: Anbietertypsteckbrief

[gemProdT TI-Flow_FD_PTV] gematik: Produkttypsteckbrief

[gemRL_Betr TI] gematik: Ubergreifende Richtlinien zum Betrieb
der TI

5.5.2 Weitere Dokumente

[Quelle] Herausgeber (Erscheinungsdatum): Titel

[RFC2119] RFC 2119 (Marz 1997): Key words for use in RFCs to Indicate
Requirement Levels, S. Bradner
https://www.ietf.org/rfc/rfc2119.txt
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